

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo zo dňa 08.07.2016
uzavretej v zmysle §536 a násl. Obchodného zákonníka v platnom znení

1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: **Domov sociálnych služieb Rozsutec**
 Sídlo: Furmanská č. 4,
 841 03 Bratislava.
 Zastúpený: Mgr. Magdalena Mihaliková, PhD., riaditeľka
 IČO: 317 50 761
 IČ DPH: SK 2020 922 761
 IBAN: SK78 8180 000 0070 0047 1023
 Banka: Štátna pokladnica
 (ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ: **Ing.arch. Peter Žalman, CSc**
 Sídlo: Jamnického č. 3, 841 05 Bratislava
 Zastúpený: Ing.arch. Peter Žalman, CSc
 IČO: 321 757744
 IČ DPH: SK 1020204977
 Bankové spojenie: Sberbank Slovensko a.s.
 IBAN: SK32 3100 0000 0040 0045 7404
 Zapísaný v obchodnom registri: Bratislava

(ďalej len „zhotoviteľ“)

2. Predmet dodatku

- 2.1 Strany uzatvorili dňa 08.07.2016 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je zhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie, inžinierskej činnosti a autorského dozoru pre realizáciu akcie „**Domov sociálnych služieb Rozsutec, Oprava havarijného stavu dielne**“ (ďalej len „Stavba“). V rámci predmetu diela bola vypracovaná projektová dokumentácia pre realizáciu v rozsahu: **jednostupňový projekt v podrobnosti realizačného projektu, výkaz výmer, kontrolný rozpočet.**
- 2.2 S ohľadom na skutočnosť, že realizácia diela bola časovo posunutá, a to z dôvodu neskoršieho poskytnutia financií zo strany zriaďovateľa objednávateľa Bratislavského samosprávneho kraja, je potrebné vykonať prepracovanie kontrolného rozpočtu a výkazu výmer na Stavbu podľa súčasných cenových relácií. Za týmto účelom strany pristúpili k uzatvoreniu tohto dodatku, predmetom ktorého je dodanie prepracovanej dokumentácie v časti kontrolný rozpočet a výkaz výmer pre Stavbu a dohoda o cene a termíne dodania tejto prepracovanej dokumentácie.
- 2.3 Strany vzhľadom na vyššie uvedené menia Zmluvu tak, že

A/ do článku 2. Zmluvy vkladajú nový odsek 2.4, ktorého znenie je nasledovné:

"2.4 Predmetom diela je tiež dodanie aktualizovanej prepracovanej dokumentácie v rozsahu kontrolný rozpočet a výkaz výmer podľa stavu ku dňu podpisu dodatku č. 1 k tejto zmluve. Tento predmet bude dodaný objednávateľovi v rozsahu 4x tlačene vyhotovenie."

B/ do článku 3. Zmluvy vkladajú nový odsek 3.4, ktorého znenie je nasledovné:

"3.4 Predmet zmluvy špecifikovaný v dodatku č. 1 bude dodaný objednávateľovi v lehote do 12.03.2018."

C/ do článku 4. Zmluvy vkladajú nový odsek 4.5, ktorého znenie je nasledovné:

"3.4 Cena predmet zmluvy špecifikovaného v dodatku č. 1 je určená samostatne a nezávisle od ustanovenia odseku 4.3 tohto článku a je nasledovná:

cena prepracovania dokumentácie

(predmet špecifikovaný v dodatku č. 1 tejto zmluvy

- kontrolný rozpočet a výkaz výmer)

celkom vrátane DPH

480,00 eur

D/ do článku 5. Zmluvy vkladajú nový odsek 5.2, ktorého znenie je nasledovné:

"3.4 Platba za dodanie predmetu zmluvy špecifikovaného v dodatku č. 1 bude realizovaná na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po dodaní, s lehotou splatnosti 15 dní od doručenia objednávateľovi"

Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté vyššie uvedenými úpravami, ostávajú bez zmeny.

3. Záverečné ustanovenia

3.1 Tento dodatok nadobúda platnosť po jej podpísaní štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia objednávateľom podľa platných právnych predpisov.

3.2 Tento dodatok je vyhotovený v dvoch výtlačkoch, z toho 1x pre objednávateľa a 1x pre zhotoviteľa.

3.3 Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzavretý po vzájomnej dohode, podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Autenticnosť dodatku potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave dňa 08.03.2018

Zhotoviteľ:

Ing.arch.Peter Žalman, CSc

V Bratislave dňa 08.03.2018

Objednávateľ:

Mgr. Magdalena Mihaliková, PhD., riaditeľka